
７　主要地方道呉環状線建設事業進捗状況

7-2  主要地方道呉環状線道路改良事業（郷原工区）進捗状況

東広島・呉自動車道

H22.4 供用開始

④呉環状線現道との接続部付近

②東広島・呉自動車道Fランプ付近

H23.10.26

④呉環状線現道との接続部付近

H23.10.26

②東広島・呉自動車道Fランプ付近

①東広島・呉自動車道交差部
③郷原墓園付近

⑤郷原小学校付近

⑥郷原支所付近

①東広島・呉自動車道交差部

H23.10.26

H23.10.26

③郷原墓園付近

⑤郷原小学校付近

H23.10.26 H23.10.26

⑥郷原支所付近


